


Comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI





committente

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Via Cavour n. 18 27039 Sannazzaro De' B. -PV-

titolo commessa

RIQUALIFICAZIONE VIA PAVIA

titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA

data

numero elaborato scala

) | 1/-

8 ottobre 2019

COMMITTENTE														Via Cairoli,11 27020 DORNO - PV c.f. FRN PNG 65D12 F754E P.iva 01441360185 Tel. e fax 0382.848571
COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI		CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI											arch.paolofarina@gmail.com www.archpaolofarina.it	
обето														Paolo Farina architetto ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI prov. Pavia n. 705
RIQUALIFICAZIONE VIA PAVIA			1° mese				2° mese				3° n	nese		
fasi lavorazioni	descrizione lavorazioni	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	annotazioni
1	Allestimento area di cantiere													
2	scavi di sbancamento e smaltimento PP.DD													
3	scavi per rete fognaria													
7	posa rete fognaria e reinterro													
11	posa di cordoli e pozzetti con chiusini in ghisa													
12	posa sottofondo e pavimentazione tout-venant													
13	posa scritta SANNAZZARO DE' BURGONDI													
14	posa sottofondo e pavimentazione piastrelle multicolor													
15	posa kit solare fotovoltaico													
16	posa dissuasori													
17	formazione "Monolito"													