



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

STRUTTURA 3 – LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO

Determinazione

n. 89 del 11-05-2023

Registro Generale n. 215

OGGETTO :

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL' ART 106 COMMA 2 LET. B DEL D.LGS 50/2016 DEL PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CANI IN VIA SAN FRANCESCO.
CUP: J25B21000030002**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo comunale dal

17-05-2023 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi sino al **01-06-2023**

Sannazzaro de' Burgondi, li **17-05-2023**

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

F.to Carola Pogliani

.....
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Sannazzaro de' Burgondi, li **17-05-2023**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 3
LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO
F.to Arch. Paolo Angelo Farina

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 11-05-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL' ART 106
COMMA 2 LET. B DEL D.LGS 50/2016 DEL PROGETTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE AREA CANI IN VIA SAN FRANCESCO. CUP: J25B21000030002**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 3 LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 23.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la "Realizzazione area cani in Via San Francesco" rientrante nel programma degli interventi per la ripresa economica L.R. 9/2020 – art. 1 – comma 10 – D.G.R. XI/3531/2020 e successive D.G.R. XI/3749/2020, XI/4381/2021 e XI/6047/2022, per un ammontare complessivo di € 59.240,00, rispondente al seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 43.854,48
Oneri per la sicurezza	€ 529,38
IVA 22% su lavori e OO.SS.	€ 9.764,45
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 1.484,82
Incentivo funzioni tecniche	€ 887,68
Imprevisti	€ 2.219,19
Altri oneri amministrativi	€ 500,00
TOTALE	€ 59.240,00

- con determinazione DTS3 n. 236 del 16.12.2022 è stato assunto apposito impegno di spesa approvato con imputazione a carico della missione/cap. 09.05-2.02/16794 "realizzazione area cani (Contr. Reg.le) – Beni Immobili" – P.F.: U.2.02.01.09.999 "Beni Immobili nac." del bilancio 2022/2024 – esercizio 2022 – I.C. 697/2022;
- con determinazione DTS3 n.8 del 21.01.2023 sono stati aggiudicati parte dei lavori in progetto alla ditta LEGNOLANDIA di Forni di Sopra(UD) e specificatamente la fornitura e posa degli arredi "agility dog" per un importo di € 31.355,86 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che il sottoscritto RUP ha apportato alcune modifiche al progetto approvato, redigendo a tal proposito una Perizia di Variante ai sensi dell' art. 106 comma 2 let. b del D.Lgs 50/2016, composta dai seguenti documenti , depositati presso la Struttura 3:

- o Quadro economico
- o Relazione tecnica
- o Capitolato d'oneri;
- o Elenco Prezzi;
- o Computo metrico estimativo
- o Elaborato grafico;

il nuovo quadro economico dei lavori presenta i sotto elencati importi:

lavori a base d' asta	€ 45.865,00
oneri sicurezza	€ 550,38

totale lavori + oo.ss(a+b)	€ 46.415,38
iva 22% su oo.ss	€ 121,08
iva 22% su lavori	€ 10.090,30
allacciamento a pubblici servizi	€ 1.484,82
incentivo funzioni tecniche (2% di c)	€ 928,31
imprevisti (5% di c)	€ 100,00
altri oneri amministrativi	€ 100,11
totale q.e	€ 59.240,00

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.03.2023 di approvazione del bilancio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 09.03.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari. 2023/2025";
- il Decreto Sindacale n. 3 del 22.02.2023 con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile della Struttura 3 "Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici e Territorio";

DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.6 novembre 2012, n. 190 anche in riferimento agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

DETERMINA

DI APPROVARE la Variante dei Lavori di Realizzazione area cani in Via San Francesco ai sensi dell' **art. 106 comma 2 let. b del D.Lgs 50/2016**, composta dai seguenti documenti , depositati presso la Struttura 3:

- Quadro economico
- Relazione tecnica
- Capitolato d'oneri;
- Elenco Prezzi;
- Computo metrico estimativo
- Elaborato grafico;

il quadro nuovo quadro economico dei lavori presenta i sotto elencati importi:

lavori a base d' asta	€ 45.865,00
oneri sicurezza	€ 550,38
totale lavori + oo.ss(a+b)	€ 46.415,38
iva 22% su oo.ss	€ 121,08
iva 22% su lavori	€ 10.090,30
allacciamento a pubblici servizi	€ 1.484,82
incentivo funzioni tecniche (2% di c)	€ 928,31
imprevisti (5% di c)	€ 100,00
altri oneri amministrativi	€ 100,11
totale q.e	€ 59.240,00

DI DARE ATTO che la spesa per la copertura dei costi in progetto risulta già impegnata a carico della missione/cap. missione/cap.09.05-2.02/16794 "realizzazione area cani (Contr. Reg.le) – Beni

Immobili” – P.F.: U.2.02.01.09.999 “Beni Immobili nac.” del bilancio 2022/2024 – esercizio 2022 – I.C. 697/2022;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va pubblicata all'Albo Comunale per 15 gg. consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni della Struttura n.3;
- Va comunicata alla Struttura n. 2 “Economico-finanziaria” per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 3
LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO
Arch. Paolo Angelo Farina

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si esprime parere

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

Sannazzaro de' Burgondi, lì 11.05.2023

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 3
LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO
Arch. Paolo Angelo Farina

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si attesta la regolarità contabile cui si riferisce la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art.183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Sannazzaro de' Burgondi, lì 16.05.2023

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti

